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Введение

Курсовое проектирование относится к продуктивным исследовательским методам обучения. Целью проектирования является формирование у студентов умения успешно ориентироваться в будущей профессиональной деятельности на основе применения полученных знаний.

Курсовой проект имеет целью закрепить приобретенные знания, получаемые студентами при изучении дисциплины «Экономика отрасли». Курсовой проект заключается в обосновании и расчете технико-экономических показателей проекта работ и в составлении сметы.

Данная методическая разработка предназначена для оказания помощи преподавателям и студентам средних специальных учебных заведений при выполнении курсового проекта. Она составлена с учетом «Рекомендаций об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования», «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», М., 1993 г. и отвечает требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности (профессии) среднего профессионального образования 21.02.13. «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

В результате выполнения курсового проекта студент должен приобрести знания и умения:

· для определения затрат на производство единицы продукции по различным видам геологоразведочных работ;

· определения технико-экономических показателей проекта и сметной стоимости работ;

· определения экономической эффективности работ.

Указанные знания и умения соответствуют требованиям стандарта по указанным специальностям.

1. Тематика курсового проекта

Курсовой проект составляется на основе материалов, собранных студентами во время прохождения практики по профилю специальности, объемы работ могут быть приняты руководителем курсового проекта или приняты из курсовых проектов по методике поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Тема курсового проекта: «Расчет технико-экономических показателей и сметной стоимости проектируемых геологоразведочных работ».

Тематика курсового проекта должна быть актуальной, отвечать современному состоянию науки и техники, включать основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на производстве.

2. Содержание курсового проекта

По содержанию курсовой проект носит практический характер и по объему должна быть не менее 20—25 страниц печатного текста.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графических приложений.

Содержание текста пояснительной записки по разделам и главам следующее:

· Пояснительная записка к курсовому проекту (Приложение 1).
· Задание для курсового проектирования (Приложение 2).
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Приложение 3. Календарный план-график работ.

3. Оформление курсового проекта

Курсовой проект оформляется согласно требованиям, предъявляемым к техническим документам, изложенным в Единой Системе конструкторской документации (ЕСКД) и в соответствии с инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (1993 г.).
3.1. Пояснительная записка

Пояснительная записка начинается с титульного листа, оформленного согласно установленной форме. Титульный лист заполняется тушью или черной пастой.

В «Оглавлении» приводятся название разделов и глав со ссылкой на номер страницы.

Текст пояснительной записки пишется на стандартных листах писчей бумаги от руки чернилами или пастой черного цвета на расстоянии от левого края листа 30 мм.

Все разделы и главы должны иметь свои порядковые номера, написанные арабскими цифрами. Перед номером главы должен стоять номер раздела.

Переносы слов в заголовках не допускаются. В конце заголовка точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Таблицы, содержащие цифровой, текстовой или смешанный материал, можно размещать в работе как на страницах среди текста, так и на отдельных листах. Каждая таблица снабжается заголовком, отражающим ее содержание. Таблицы нумеруются отдельно по каждому разделу работы. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенного точкой.

Ссылки на приложения, таблицы и иллюстрации, помещенные в курсовом проекте, даются путем указания соответствующего номера в круглых скобках. Например, (табл. 4.1, текстовое приложение 2).

Формулы, приводимые в тексте, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы дается на ее уровне с правой стороны листа в круглых скобках.

Счет страниц начинается с титульного листа (номер страницы не проставляется), далее — оглавление, основное содержание работы, список использованных источников и приложения.

Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, располагают по правому краю страницы в верхнем или нижнем поле.

3.2. Графические приложения

Основным графическим приложением к курсовому проекту является: 

— календарный план-график работ.
4. Методические рекомендации
по составлению пояснительной записки
и графических приложений

Введение

Указываются цели и задачи курсового проекта, методы их решения. Примером таких задач с учетом темы курсового проекта может быть выбор наиболее рациональных способов организации производства, составление проектно-сметной документации на выданное геологическое задание в целях оценки экономической эффективности проектируемых работ.

4.1. Геологическое задание
Приводится формулировка геологического задания, сроки его выполнения, ожидаемый прирост запасов полезных ископаемых. Указывается заказчик проектируемого комплекса работ.

4.2. Геолого-методическая часть

4.2.1. Географо-экономическая характеристика
района работ

Указываются:

· административное положение объекта работ;

· характер рельефа;

· климатические условия;

· гидрографическая сеть;

· залесенность, заболоченность;

· удаленность автомобильных и железных дорог, водных путей;

· населенные пункты, наличие жилых, бытовых и производственных помещений, источников водо-, электроснабжения;

· местонахождение базы партии и другие сведения, влияющие на организацию и стоимость работ.

4.2.2. Характеристика геологической изученности объекта
работ, анализ ранее проведенных работ

Приводятся:

· геологическая, гидрогеологическая и другая изученность территории;

· краткий обзор и анализ ранее выполненных на объекте работ.
4.2.3. Методика проектируемых работ

Приводится краткое описание метода и условий проектируемых работ, технические средства их проведения, плотность разведочной сети, объемы работ и т.д.
Составляется сводная таблица проектируемых работ.

Таблица 4.1

	¹ п/п
	Виды, методы, способы, масштабы

работ, условия производства

(кат. сложности, выр.)
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
2

  3
	Полевые работы

и т.д.

Лабораторные работы
	
	


4.3. Производственно-техническая часть
4.3.1. Организация работ и расчет
технико-экономических показателей проекта

Намечается проект общей организации работ: места расположения базы партии и участков работ, указываются способы связи, участков работ с базой партии. Намечаются меры по организации быта работников партии, водоснабжения, энергоснабжения и т. д.

Студенты должны определить наиболее рациональные схемы организации производства и произвести расчет на этой основе экономически обоснованных затрат ресурсов (средств труда, материалов, транспорта, затрат труда, необходимой численности работников и др.).

4.3.2. Проектирование

Конечная цель проектирования — разработка проектно-смет​ной документации и ее утверждение у заказчика.

При этом выполняются следующие работы:

1. Сбор материалов по объекту работ.
2. Систематизация сведений, извлеченных из источника информации.

3. Предварительное дешифрирование фотоснимков, аэро- или космоснимков и др.

4. Составление проекта, сметы и графических приложений.

5. Машинописные и чертежно-оформительские работы.

Для работ, указанных в пунктах 1, 2, 3, 5 нормы времени (длительности) и затрат труда определяются по Справочнику сметных норм (ССН) — вып. 1, часть 1. Сметная стоимость этих видов работ определяется по Справочнику норм основных расходов (СНОР) — вып. 1,часть 1. По четвертому виду работ затраты времени и труда работников рассчитываются по местным нормам, а стоимость этих работ определяется прямым сметно-финансовым расчетом.

4.3.3. Полевые работы

В этой главе по каждому виду проектируемых работ определяются необходимые для их выполнения затраты времени, труда и транспорта. Расчеты выполняются по сборникам ССН соответствующего вида работ. При расчетах нормы затрат устанавливаются на расчетную единицу. За расчетную единицу принимаются затраты времени, расходуемые на производство единицы работы. Эти единицы дифференцированы по видам работ (для бурения — станко-смены, опробования — бригадо-смены, лабораторных работ — бригадо-месяц и т. д.)

Затраты времени по каждому виду работ [image: image2.png]


 рассчитываются по нормам времени, нормам длительности, объему работ и поправочному коэффициенту:
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где
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 — норма времени на выполнение единицы  j-го вида проектируемых работ;
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 — норма длительности на выполнение единицы j-го вида проектируемых работ;
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 — объем j- го вида работ;
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 — поправочный коэффициент, учитывающий изменение затрат времени в связи отклонением условий от нормализованных.
Затраты труда по j-виду работ рассчитываются по формуле:

[image: image13.png]



где [image: image15.png]


 — норма затрат труда (дается в ССН в человеко-днях на расчетную единицу работ)

Подобным образом осуществляются расчеты по лабораторным и камеральным работам.

Расчеты затрат времени и труда оформляются в таблицах, где указывается выпуск и номер таблицы ССН или дается ссылка на другие источники норм.

4.3.4. Календарный график работ и расчет численности персонала
В целях более эффективной реализации проектных решений разрабатывается календарный план-график выполнения этапов геологического задания. График строится исходя из общего срока выполнения геологического задания и отражает отдельные этапы и виды планируемых работ (проектирование, полевые, лабораторные, камеральные и др. работы). При достаточной подготовке студентов можно выполнить сетевые графики работ с расчетом резервов времени. При составлении календарного графика работ необходимо учесть, что для выполнения отдельных видов работ в запланированные сроки, необходимо рассчитать количество оборудования, производственных групп, вахт, сменность работы, численность персонала.
Численность персонала можно рассчитать по формуле:
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[image: image18.png]Tp ()



 — трудовые затраты по данному j-ому виду работ, человеко-днях;
[image: image20.png]


— продолжительность j-го вида работ, в месяцах.

Затраты времени и труда являются исходными данными для составления штатного расписания.

Календарный график работ, приведенный в таблице 4.2, должен быть размещен в приложении курсовой работы.
Таблица 4.2
Календарный график работ
	¹ п/п
	Вид работ
	Срок
выполнения
	Месяцы

	
	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
2

3

3.1

3.2

3.3
4

5

6
	Проектирование

Организация работ

Полевые работы

и т.д.

Ликвидационные работы
Лабораторные работы

Камеральные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заканчивается производственная часть проекта разделом, посвященным описанию необходимых мер по охране труда.

4.4. Смета на производство
геологоразведочных работ

Смета составляется на весь объем геологоразведочных работ и затрат, предусмотренных проектом.

Определение сметной стоимости работ производится по нормам основных расходов (СНОР) с применением поправочных коэффициентов и последующей индексацией, учитывающей рост цен и тарифов за период с момента расчета данного проекта.

Расчет ведется по форме ¹ 2СМ. Эта форма предусматривает определение основных, накладных расходов и плановых накоплений в расчете на расчетную единицу работ, на весь объем и на физическую единицу данного вида работ.

Для расчета сводной сметы определяется полная сметная стоимость работ.

Смета составляется по следующим статьям:

1. Собственно геологоразведочные работы, в т. ч.:

· подготовительный период и проектирование;

· полевые работы — всего, в том числе по видам и методам;

· организация и ликвидация полевых работ;

· лабораторные исследования;

· камеральные и издательские работы;

· тематические и опытно-методические работы; 

· составление ТЭДов и кондиций; 

· утверждение отчетов в ТКЗ и ГКЗ; 

· консультации, экспертизы, рецензии. 

2. Сопутствующие работы и затраты — всего, в т. ч.:

· строительство временных зданий и сооружений; 

· транспортировка грузов и др.

ИТОГО:

3. Компенсируемые затраты, в т. ч.: 

· полевое довольствие; 

· затраты по рекомендации земель, охране недр и окружающей среды;

· премии и доплаты; 

· прочие затраты.

4. Подрядные работы.

5. Резерв на непредвиденные расходы.

Сметные лимиты в процентах на организацию и ликвидацию полевых работ, доплаты и резерв берутся согласно инструкции по составлению проектов и смет на ГРР. Сметные лимиты на транспортировку грузов и персонала и полевое довольствие берут по нормам предприятий или рассчитываются по ССН и СНОР.

В завершении заполняется титульный лист сметы.

4.5. Заключение
В краткой форме делаются выводы о возможности выполнения геологического (производственного) задания в запланированные сроки в пределах рассчитанной общей сметной стоимости работ.

4.6. Список использованной литературы

Приводится список использованных литературных источников с указанием: 

1. Фамилии и инициалов автора.
2. Название книги или статьи. 

3. Издательство и год издания.

4.7.Графические приложения

Приложение 3. Календарный план-график работ.
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Приложение

Пример составления проекта и сметы

Район работ в административном положении находится Усть-Янском районе республики Саха (Якутия). Центром Усть-Янского района является поселок Депутатский.

Для выявления перспективных рудных тел, промышленной оценки оловоносности рудных морфологических типов оловорудных тел и определение направления дальнейших работ по расширению и управлению минерально-сырьевой базы рудного олова в Северо-Янском районе перед Полоуспенской БРБ ставится геологическое задание на производство поисково-оценочных работ на рудопроявление олова в окрестностях высоты 154,0 м — участок «Южный».

Расчет затрат времени и труда
на производство необходимых объемов работ

1. Проектирование

Проектом предусматривается подготовительный период и проектирование. В связи с тем, что данный комплекс работ не нормируется ССН, но предусматриваются следующие затраты времени:

· начальник партии — 6 дней;

· геолог — 30 дней;

· топограф — 16 дней;

· техник-геолог — 10 дней;

· нормировщик — 12 дней.

В состав работ входит сбор, систематизация и изучение материала по объекту работ, а также составление проектно-сметной документации с необходимыми графическими приложениями и расчетами.

2. Полевые работы

2.1.Буровые работы

Буровые работы проектируются для оценки оруденения штокверкоподобного тела на глубину, характеристики распределения олова на различных горизонтах МПИ, определение его ценности. Буровые работы проектируются на территории штокверкоподобной зоны в пределах промышленного контура элювиально-делювиальной россыпи. Всего предусматривается пробурить 15 скважин. Средняя глубина скважин 100 м, 500 м будут пробурены в породах III категории; 1000 м в породах VIII категории. Общий объем работ на участке 1500 м. Бурение колонковое, самоходной установкой УКБ 100/300С с вращателем шпиндельного типа (электродвигатель), в условиях вечной мерзлоты, при использовании электроэнергии получаемой от электросистемы «Якутэнерго». Промывку осуществлять солевым раствором, скважины не крепятся. Минимальный диаметр керна 76 мм.

2.2.Горнопроходческие работы

Для оценки с поверхности штокверкообразной зоны с оловянным оруденением занимающей центральную часть высоты 194,0 м участка «Южный», проектируется проходка поверхностных горных выработок канав. Для этого штокверкообразную зону предусматриваются вскрыть в коренном залегании магистральной канавой, в крест простирания рудных зон. Сечение канавы составляет 7,65 м, угол откоса стенки 70°, глубина проходки 3,0 м в IV категории пород объем равен 22,86 м3. Канава проходится вручную с применением БВР, при одноручном бурении шпуров, с дочисткой вручную. Кроме того, предусматривается пройти 3 канавы для полной характеристики рудной зоны. Сечение канав 4,78 м2, глубина 3,0 м в IV категории пород. Объем канав 43,02 м3. Общий объем горных работ на участке 65,88 м3. После проведения опробования по всем пройденным канавам, их необходимо ликвидировать, засыпку проводить вручную без трамбования.

2.3.Опробование

1. Бороздовое опробование канав.

Все вскрытые рудные тела, участки интенсивного прожилкования, зоны гидротермально-измененных пород, жильные и дайковые образования с включениями касситерита опробуются бороздовым методом, с отбором проб вручную, в породах VI и VIII категории. Длина секции борозды при опробовании 1 м, ширина 0,1 м, глубина 0,03 м, длина канав на участке составляет 560 м. Следовательно, будет отобрано 560 проб.

2. Опробование керна.

Скважины бурятся в пределах штокверкообразного рудопроявления с неравномерным проявлением кварцевых прожилков. В связи с этим проектируется секционное опробование керна, по всей глубине скважин, секции длиной 1 м. Пробы отбираются ручным способом:
— из III категории — 400 м;
— из VIII категории — 800 м.

Глубина скважин (общая) 1500 м. Общий объем опробования составляет 1200 м. После опробования производится обработка начальных проб с использованием одностадийного цикла дробления — измельчения. Общий объем проб, который нужно обработать 1760 шт. (бороздовым и керновым способом вместе).

2.4.Геохимические поиски

Геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния ставятся для выявления участков с повышенным содержание олова и парагенетических ассоциаций. В связи с методикой отбора проб, поисковые линии располагают по направлению наибольшей изменчивости распределения химических элементов, т. е. в крест простирания рудных структур. Густота сети опробования при масштабе 1:2000; составляет 20[image: image21.png]


10, глубина отбора проб до 0,20 м. Категория трудности участка — II. Площадь отбора — 1,5 км. Число проб — 1000. После отбора геохимических проб производится их обработка.

2.5.Топографо-геодезические работы

Для аналитической и графической привязки места отбора проб, горных выработок, буровых скважин на объекте работ в соответствии с проектом выполняется комплекс топографо-гео​де​зи​ческих работ. Перенесение в натуру сети наблюдений для геохимических проб, и проектного положения и привязка мелких выработок (канав). Перенесение в натуру проектного положения и привязка поисковых и разведочных скважин.

Сеть выбирается 60[image: image23.png]


40 при категории II. Плотность исходной сети до 0,5 км2. Категория трудности — II. Общая площадь для топографо-геодезических работ равна 1,5 км.

3.Лабораторные работы

1. Количественный спектральный анализ.

Определение содержания олова и других минеральных элементов в бороздовых пробах из канав и из керна скважин будет производиться спектральным анализом в лаборатории экспедиции. Этот анализ позволяет получить достаточную предварительную информацию для решения поставленных задач. Для этого требуется проанализировать 50 проб.

2. Минералого-петрографический анализ.

Этот анализ требуется для изучения минералого-петро​графических особенностей руд. Проектируется отобрать пробы и образцы для изготовления шлифов аллифов всех типов осадочных пород, роговиков, даек гранит-порфиров и кварцевых порфиров. Для этого требуется 30 шлифов. Породы для изготовления аллифов относятся к III категории сложности.

4.Камеральные работы

В результате систематизации и обработке материалов по всем видам полевых работ должна быть выполнена оценка запасов месторождения, составлен отчет с графическими приложениями. Проектом предусматриваются камеральные работы (составление отчета). 

Предполагаются следующие затраты времени:

· начальник партии — 12 дней;
· геолог — 60 дней;
· топограф — 32 дня;
· техник-геолог — 20 дней;
· нормировщик — 24 дня.
5.Сопутствующие работы

Перевозка грузов осуществляется автомобилем повышенной проходимости на расстоянии 120 км по бездорожью. Грузоподъемность автомобиля составляет свыше 8,5 тонн.

Перевоз груза с базы Полоуспенской, которая расположена от поселка Тенкели до поселка Депутатский, где расположен ТОКом.

Сводная таблица объема работ

	¹
	Наименование работ
	Единица измерений
	Кол-во

	1
	Буровые и сопутствующие работы:
	м
	1500,00

	
	
— III (93)
	м
	500,00

	
	
— III (76)
	м
	1000,00

	
	
— промывка
	промывка
	15

	2
	Монтаж-демонтаж
	м.д.
	15,00

	3
	Горнопроходческие работы
	м3
	65,88

	
	
— IV (сечение 7,65 м2, глубина 3,0 м)
	м3
	22,86

	
	
— IV (сечение 4,78 м2, глубина 3,0 м)
	м3
	43,02

	4
	Опробование:
	м
	1760,00

	
	
— бороздовое
	м
	560,00

	
	
— керна:
	м
	1200,00

	
	

— III категория
	м
	400,00

	
	

— VIII категория
	м
	800,00

	5
	Геохимические поиски
	км
	1,50

	6
	Топографо-геодезические работы
	тчк.
	15

	7
	Лабораторные исследования:
	
	

	
	
— количественный спектральный
	проб
	50

	
	
— минералого-петрографический
	шлиф
	30


Расчет затрат времени по отдельным видам геологоразведочных работ

	¹
	Наименование работ
	Объем работ
	¹ таблиц
ССН
	Нвр.
	Ед. изм. Нвр.
	Звр.
	Кпопр.

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	
	
	

	1
	Буровые и сопутствующие работы:
	м
	1500,00
	ССН-5
	
	
	176,05
	

	
	
— III (93)
	м
	500,00
	
т. 5
	0,05
	ст.-см./м
	25,00
	1,0

	
	
— VIII (76)
	м
	1000,00
	
т. 5
	0,15
	ст.-см./м
	150,00
	1,0

	
	
— промывка
	промывка
	 15
	
т.64
	0,07
	ст.-см./пром.
	1,05
	1,0

	2
	Монтаж-демонтаж
	м.д.
	 15
	
т. 104
	1,26
	ст.-см./м. д.
	18,90
	1,0

	3
	Горнопроходческие работы
	м3
	65,88
	ССН-4
	
	
	263,52
	1,0

	
	
— IV (сечение 7,65 м2,

глубина 3,0 м)
	м3
	22,86
	
т.16
	4,00
	ч./м3
	91,44
	1,0

	
	
— IV (сечение 4,78 м2.

глубина 3,0 м)
	м3
	43,02
	
т.16
	4,00
	ч./м3
	172,08
	1,0

	4
	Опробование:
	100 м
	17,60
	ССН 1-5
	
	
	59,98
	1,0

	
	
— бороздовое
	100 м
	5,60
	
т. 5
	2,34
	бр.-см./100 м
	13,10
	1,0

	
	
— керновое
	100 м
	12,00
	
т. 29
	
	бр.-см./100 м
	46,88
	1,0

	
	

— III кат.
	100 м
	4,00
	
т. 29
	2,20
	бр.-см./100 м
	8,80  
	1,0

	
	

— VIII кат.
	100 м
	8,00
	
т. 29
	4,76
	бр.-см./100 м
	38,08
	1,0

	5
	Геохимические поиски
	10 км
	0,15
	ССН 1-3
т. 14
	16,58
	см./10 км
	2,49
	1,0

	6
	Топографо-геодезические работы
	тчк.
	 15
	ССН-9
т.64
	0,04
	бр.-д./тчк.
	0,60
	1,0

	7
	Лабораторные исследования
	
	
	ССН-7
	
	
	107,50
	1,0

	
	
— количественно-
спек​траль​ный
	проб
	 50
	
т. 3.2
	0,86
	бр.-ч./проб
	43,00
	1,0

	
	
— минералого-петро​
гра​фи​ческий
	шлиф
	 30
	
т. 10.4
	2,15
	бр.-ч./шлих
	64,50
	1,0

	8
	Транспортировка груза и персонала
	100 т
	0,66
	ССН-10
т.1
	28,91
	маш.-см./100 т
	19,14
	1,0


Расчет затрат труда
на геологоразведочные работы
	¹
	Наименование работ
	¹ т. ССН
	Затраты труда
	Расчетная ед.
	Всего

	
	
	
	Норма

по ССН
	Ед. измер.
нормы
	Объем работ
	Ед. измер. объема
расч. ед.
	

	1
	Буровые и сопутствующие работы
	ССН-5
т. 14-15
	2,80
	чел.-день/
ст.-см
	176,05
	ст.-см
	492,94

	2
	Монтаж-демонтаж
	ССН-5
т. 103
	4,74
	чел.-день/
м.д
	15,00
	м. д
	71,10

	3
	Горнопроходческие работы
	ССН-4 
т.19
	1,30
	чел.-день/
см
	32,94
	см
	42,82

	4
	Опробование
	ССН 1-5
	2,21
	чел.-день/
бр.-см
	59,98
	бр.-см
	132,56

	5
	Геохимические поиски
	ССН 1-4
	4,70
	чел.-день /
см
	2,49
	см
	11,69

	6
	Топографо-геодезические работы
	ССН 1-4
т.65
	0,11
	чел.-день/
тчк
	15,00
	тчк
	1,65

	7
	Лабораторные исследования:
	ССН 7
	
	
	
	
	

	
	
— количественный спектральный
	
т. 3.3
	1,31
	чел.-мес./
бр-мес
	0,25
	бр.-мес
	0,33

	
	
— минералого-петрографический
	т. 10.6
	1,33
	чел.-мес./
бр-мес
	0,37
	бр.-мес
	0,50


Расчет ТЭП

	¹
	Наименование работ
	Звр.
	Кол-во

пр. ед.
	Режим работы
	Срок вып.
дн.
	Зтр
	Численность чел.

	1
	Буровые и сопутствующие работы
	176,05
	2
	2
	44
	492,94
	12

	2
	Монтаж-демонтаж
	18,90
	2
	1
	10
	71,10
	8

	3
	Горнопроходческие работы
	32,94
	2
	2
	9
	42,82
	6

	4
	Опробование
	59,98
	2
	1
	30
	132,56
	6

	5
	Геохимические работы
	2,49
	1
	1
	3
	11,69
	4

	6
	Топографо-геодезические работы
	0,60
	1
	1
	1
	1,65
	2

	7
	Лабораторные исследования
	0,62
	1
	1
	1
	0,82
	1


Расчет веса перевозимых грузов

	¹¹
п/п
	Виды работ
	¹ Табл.
	¹ Нормы
	Оборудование
	Материалы
	Итого

	
	
	
	
	П. ед.
	Количество п. ед.
	Вес (т)
	Р. ед.
	Количество р. ед.
	Вес (т)
	

	
	
	
	
	
	
	Норма
на единицу
	Общий вес
	
	
	Норма
на единиц
	Общий вес
	

	1
	Буровые и сопутствующие работы
	ССН-10 116
	1
	бур. уст.
	2
	9,62
	19,24
	100 ст.-см.
	1,76
	10,10
	17,78
	37,02

	2
	Горнопроходческие работы
	31
	5
	бригада
	2
	—
	—
	100 бр.-см.
	0,33
	1,38
	0,45
	0,45

	3
	Опробование
	117
	11
	бригада
	2
	0,50
	1,00
	100 бр.-см.
	0,59
	0,13
	0,08
	1,08

	4
	Геохимические поиски
	28
	8
	бригада
	1
	0,40
	0,40
	мес.
	0,10
	0,48
	0,58
	0,45

	5
	Топографо-геодезические работы
	119
	18
	бригада
	1
	0,16
	0,16
	тчк.
	15
	—
	—
	0,16


	
Вес перевозимых грузов к месту работ


	39,16

	(т)

	
Вес перевозимых грузов с места работ


	20,80

	(т)

	
Вес перевозимого персонала



	6,24

	(т)

	
Всего вес грузов и персонала



	66,20

	(т)


2. Смета на производство геологоразведочных работ
При расчете сметной стоимости учитываются следующие поправочные коэффициенты и лимиты затрат:

	1. Районный коэффициент к заработной плате и отчислениям на социальные нужды
	1,7

	2. Коэффициент транспортно-заготовительских расходов:
	

	

— к материальным затратам
	1,72

	

— к амортизации 
	1,51

	3. Накладные расходы 
	25%

	4. Плановые накопления 
	24%

	5. Организация полевых работ
	2,5%

	6. Ликвидация полевых работ
	1,8%

	7. Полевое довольствие
	6%(10%)

	8. Доплата и компенсации
	10%(23%)

	9. Резерв на непредвиденные работы и затраты
	до 6%

	10. Индексы-дефляторы, позволяющие перечислять объемы ГРР по первоначальной сметной стоимости в реальную стоимость планируемого года. Статистика Министерства природных ресурсов дает возможность получить усредненные значения индексационных коэффициентов по некоторым видам геологоразведочных работ:
	

	· геологосъемочные и поисковые работы 
	2.035

	· гидрогеологические исследования 
	1.219

	· электроразведка 
	1.45

	· магниторазведка 
	1.653

	· гравиразведка 
	1.653

	· геофизические исследования в скважинах  
	1.114

	· отбор проб 
· бороздовое                                                                                                     2.031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

· керновое                                                                                                         1.75
	

	
	

	· лабораторные исследования
· пробирный анализ                                                                                         0.589

· спектральный анализ                                                                                    1.570

· химический анализ                                                                                        0.575

· минералого-петрографический анализ                                                       1.457

· испытания нерудных полезных ископаемых                                             1.379
	

	· транспортировка 
	2,83

	· монтажно-демонтажные и транспортные работы при бурении скважин 
	2.03

	· буровые и сопутствующие работы                                                               1.25                                                                
	

	· горно-разведочные работы
· проходка                                                                                                         1.702

· засыпка                                                                                                           1.732
	

	· топографо-геодезические работы: 
	

	· привязка скважин 
	1.843

	                  -     теодолитный ход
                        -     перенесение на местность проекта расположения скважин                     2.191                                  
	1.764


	· геохимические работы 
· по керну, по канавам                                                                                     2.199

· по ВОР                                                                                                            2.213
	


Министерство










Объединение, управление











Партия (экспедиция)












Адрес партии (экспедиции)











Ф.И.О. начальника партии (экспедиции)









Направление работ и полезное ископаемое










Смету утверждаю

В сумме
14275874


руб.

В том числе на 202    г.

тыс. руб.






(подпись)

«
»



202    г.

Смета

На проведение













Работ по проекту










        202    г.

По объекту














Начало работ, окончание работ











Смету составил










(подпись)

Смету проверил










(подпись)

Начальник



(партия, экспедиция)

Подпись







Общая сметная стоимость геологоразведочных работ

	Наименование работ
	Ед.
	Объем работ
	Ед. см. расценка
	Полная
см. стоимость,

руб.

	I. Собственно геологоразведочные работы
	
	
	
	7842171

	1. Подготовительный период и проектирование
	%
	100
	1862.85
	186285 

	2. Полевые работы — всего:
	
	
	
	6893045

	
2.1.
Буровые и сопутствующие работы
	м.
	1500
	3784.49
	5676735

	
2.2.
Монтаж-демонтаж
	м.д.
	15
	40009
	600135

	2.3. Горнопроходческие работы
	м3
	65,88
	1540.5
	101488

	2.4. Опробование
	100 м
	17,6
	
	475903

	

2.4.1 керновое
	100 м
	12,0
	30518.08
	366217

	

2.4.2 бороздовое
	100 м
	5,60
	19586,79
	109686

	2.5. Геохимические поиски
	10 км
	0,15
	129226.67
	19384

	2.6. Топографо-геодезические работы
	тчк.
	15
	1293.33
	19400

	3. Организация полевых работ
	
	
	
	172326

	4. Ликвидация полевых работ
	
	
	
	124075

	5. Лабораторные исследования
	
	
	
	93872

	
5.1.
спектральный анализ
	проб
	50
	975.4
	48770

	
5.2.
минералого-петрографический анализ
	шлих
	30
	1503.4
	45102

	6. Камеральные работы
	%
	100
	3725.68
	372568

	II. Сопутствующие работы и затраты — всего
	
	
	
	716506

	
Транспортировка груза и персонала
	100 т
	0,66
	1085615.15
	716506

	I+II
	
	
	
	8558677

	Полевое довольствие
	
	
	
	855868

	Доплаты и компенсации
	
	
	
	1968496

	Резерв на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	513521

	Всего по объекту
	
	
	
	11896562

	НДС 20 %
	
	
	
	2379312

	Всего с НДС
	
	
	
	14275874


РАСЧЕТ

Сметной стоимости работ не предусмотренных ССН

Вид работ: Проектно-сметные работы

Характеристика и условия выполнения работ: камеральные

Поправочные коэффициенты: к зарплате 1,7

к материальным затратам 1,72
	¹
	Наименование статей расходов
	Затраты

труда,

чел.-день
	Ставка

зарплаты,

руб./чел-

день
	Сумма

расходов,

руб.
	То же с учетом

поправочных

коэффициентов

	1
	Основная заработная плата
	
	
	
	

	
	
Начальник партии
	6,00
	780,00
	4680
	7956

	
	
Геолог
	30,00
	539,00
	16170
	27489

	
	
Топограф
	16,00
	539,00
	8624
	14661

	
	
Техник геолог
	10,00
	421,00
	4210
	7157

	
	
Экономист
	12,00
	476,00
	5712
	9710

	
	
Итого основная заработная плата
	
	
	
	66973

	2
	Дополнительная заработная плата
	
	
	
	5760

	3
	Отчисления на соц. нужды
	
	
	
	26766

	4
	Материалы
	
	
	3349
	5760

	5
	Услуги
	
	
	
	14925

	6
	Итого основных расходов
	
	
	
	           120184

	7
	Накладные расходы
	
	
	
	30046

	8
	Итого
	
	
	
	150230

	9
	Плановые накопления
	
	
	
	36055

	10
	Сметная стоимость расчетной единицы
	
	
	
	186285

	11
	Объем работ в расчетных единицах
	
	
	
	

	12
	Сметная стоимость всего объема работ
	
	
	
	186285

	13
	Объем работ в физических единицах
	
	
	
	100,00

	14
	Сметная стоимость физической единицы
	
	
	
	1862,85


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Буровые и сопутствующие работы, 

руб./ст.-см.

	
	
	СНОР-5

т.7 стр. 26
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	2001
	3402
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	793
	1348
	

	3
	Материальные затраты
	5433
	9345
	

	4
	Амортизация
	1687
	2547
	

	5
	Итого основных расходов
	
	16642
	

	6
	Накладные расходы
	
	                       4161
	

	7
	Итого
	
	20803
	

	8
	Плановые накопления
	
	4993
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./ст.-см.
	25796
	32245

	10
	Количество расчетных единиц
	ст.-см.
	
	176,05

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	5676732

	12
	Объем работ в физических единицах
	м
	
	1500,00

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./м
	
	3784.49


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Монтаж-демонтаж, руб./м.д.

	
	
	СНОР-5

т.23 стр.27
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	2262
	3845
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	871
	1481
	

	3
	Материальные затраты
	2613
	4494
	

	4
	Амортизация
	1917
	2895
	

	5
	Итого основных расходов
	
	12715
	

	6
	Накладные расходы
	
	3179
	

	7
	Итого
	
	15894
	

	8
	Плановые накопления
	
	3815
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./м.-д.
	19709
	            40009

	10
	Количество расчетных единиц
	м.-д.
	
	15

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	600135

	12
	Объем работ в физических единицах
	м.-д.
	
	15

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./м.-д.
	
	40009


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Горнопроходческие работы, руб./см.

	
	
	СНОР-4

т.4 стр.1
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом

индексации

	1
	Оплата труда
	485,00
	825
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	189,00
	321
	

	3
	Материальные затраты
	13,00
	22
	

	4
	Амортизация
	—
	—
	

	5
	Итого основных расходов
	
	1168
	

	6
	Накладные расходы
	
	292
	

	7
	Итого
	
	1460
	

	8
	Плановые накопления
	
	350
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./см.
	1810
	3081

	10
	Количество расчетных единиц
	см.
	
	32,94

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	101488

	12
	Объем работ в физических единицах
	м3
	
	65,88

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./м3
	
	1540.5


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Опробование (бороздовое), руб./бр.-мес.

	
	
	СНОР 1-5

т.1 стр.1
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом

индексации

	1
	Оплата труда
	22669,00
	38537
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	8841,00
	15030
	

	3
	Материальные затраты
	7341,00
	12627
	

	4
	Амортизация
	537,00
	811
	

	5
	Итого основных расходов
	
	67005
	

	6
	Накладные расходы
	
	16751
	

	7
	Итого
	
	83756
	

	8
	Плановые накопления
	
	20101
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	                  103857
	210934

	10
	Количество расчетных единиц
	бр.-мес.
	
	0,52

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	109686

	12
	Объем работ в физических единицах
	100 м
	
	5,60

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./100 м
	
	19586,79


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Опробование (керновое),
руб./бр.-мес.

	
	
	СНОР 1-5

т.1 стр. 28
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	19546,00
	33228
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	7623,00
	12959
	

	3
	Материальные затраты
	15576,00
	26791
	

	4
	Амортизация
	—
	—
	

	5
	Итого основных расходов
	
	72978
	

	6
	Накладные расходы
	
	18245
	

	7
	Итого
	
	91223
	

	8
	Плановые накопления
	
	21894
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	113117
	197955

	10
	Количество расчетных единиц
	бр.-мес.
	
	1,85

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	366217

	12
	Объем работ в физических единицах
	100 м
	
	12,00

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./100 м
	
	30518.08


Сметно-финансовый расчет

	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Геохимические поиски,

руб./отр.-мес.

	
	
	СНОР 1-3

т.1 стр. 7
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	21774,00
	37016
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	8480,00
	14416
	

	3
	Материальные затраты
	2792,00
	4802
	

	4
	Амортизация
	183,00
	                     276
	

	5
	Итого основных расходов
	
	56510
	

	6
	Накладные расходы
	
	14128
	

	7
	Итого
	
	70638
	

	8
	Плановые накопления
	
	16953
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./отр.-мес.
	87591
	193839

	10
	Количество расчетных единиц
	отр.-мес.
	
	0,10

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	19384

	12
	Объем работ в физических единицах
	10 км
	
	0,15

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./10 км
	
	129226.67


Сметно-финансовый расчет

	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Топографо-геодезические работы,

руб./бр.-мес.

	
	
	СНОР 9

т. 3 стр. 62
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	82118,00
	139601
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	32029,00
	54449
	

	3
	Материальные затраты
	11684,00
	20096
	

	4
	Амортизация
	83058,00
	125418
	

	5
	Итого основных расходов
	
	339564
	

	6
	Накладные расходы
	
	84891
	

	7
	Итого
	
	424455
	

	8
	Плановые накопления
	
	101869
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	526324
	970015

	10
	Количество расчетных единиц
	бр.-мес.
	
	0,02

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	19400

	12
	Объем работ в физических единицах
	тчк.
	
	15

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./тчк.
	
	1293.33


Сметно-финансовый расчет

	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Лабораторные исследования (спектральный анализ),
руб./бр.-мес.

	
	
	СНОР 7

т.1 стр. 3
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	13396,00
	22773
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	5224,00
	8881
	

	3
	Материальные затраты
	20627,00
	35478
	

	4
	Амортизация
	8631,00
	13033
	

	5
	Итого основных расходов
	
	80165
	

	6
	Накладные расходы
	
	20041
	

	7
	Итого
	
	100206
	

	8
	Плановые накопления
	
	24049
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	124255
	               195080

	10
	Количество расчетных единиц
	бр.-мес.
	
	0,25

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	48770

	12
	Объем работ в физических единицах
	проб
	
	50

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./проба
	
	                  975.4


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Лабораторные исследования (минералого-петрографический анализ), руб./бр.-мес.

	
	
	СНОР 7
т.1 стр.10
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом
индексации

	1
	Оплата труда
	15642,00
	26591
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	6101,00
	10372
	

	3
	Материальные затраты
	6105,00
	10501
	

	4
	Амортизация
	4313,00
	6513
	

	5
	Итого основных расходов
	
	53977
	

	6
	Накладные расходы
	
	13494
	

	7
	Итого
	
	67471
	

	8
	Плановые накопления
	
	16193
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	83664
	121898

	10
	Количество расчетных единиц
	бр.-мес.
	
	0,37

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	45102

	12
	Объем работ в физических единицах
	шлих.
	
	30

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./шлих
	
	1503.4


Сметно-финансовый расчет
	¹
	Статьи расходов
	Сметная стоимость

Транспортировку груза и персонала, руб./маш.-см.

	
	
	СНОР 10

т.1 стр.24
	С учетом поправочного коэффициента
	С учетом

индексации

	1
	Оплата труда
	743,00
	1263
	

	2
	Отчисления на соц. нужды
	290,00
	493
	

	3
	Материальные затраты
	3183,00
	5475
	

	4
	Амортизация
	863,00
	1303
	

	5
	Итого основных расходов
	
	8534
	

	6
	Накладные расходы
	
	2134
	

	7
	Итого
	
	10668
	

	8
	Плановые накопления
	
	2560
	

	9
	Стоимость расчетной единицы
	руб./бр.-мес.
	13228
	37435

	10
	Количество расчетных единиц
	маш.-см.
	
	19,14

	11
	Полная сметная стоимость
	руб.
	
	716506

	12
	Объем работ в физических единицах
	100 т
	
	0,66

	13
	Сметная стоимость физической единицы
	руб./100 т
	
	1085615.15


РАСЧЕТ

Сметной стоимости работ не предусмотренных ССН

Вид работ: Составление отчета

Характеристика и условия выполнения работ: камеральные

Поправочные коэффициенты: к зарплате 1,7

к материальным затратам 1,72
	¹
	Наименование статей расходов
	Затраты

труда, чел-

день
	Ставка

зарплаты,

руб./чел-

день
	Сумма

расходов,

руб.
	То же с учетом

поправочных

коэффициентов

	1
	Основная заработная плата
	
	
	
	

	
	
Начальник партии
	12,00
	780,00
	9360,00
	15912

	
	
Геолог
	60,00
	539,00
	32340,00
	54978

	
	
Топограф
	32,00
	539,00
	17248,00
	29322

	
	
Техник геолог
	20,00
	421,00
	8420,00
	14314

	
	
Экономист
	24,00
	476,00
	11424,00
	19421

	
	
Итого основная заработная плата
	
	
	
	133947

	2
	Дополнительная заработная плата
	
	
	
	11519

	3
	Отчисления на соц. нужды
	
	
	
	53531

	4
	Материалы
	
	
	6697
	11519

	5
	Услуги
	
	
	
	29850

	6
	Итого основных расходов
	
	
	
	240366

	7
	Накладные расходы
	
	
	
	60092

	8
	Итого
	
	
	
	300458

	9
	Плановые накопления
	
	
	
	72110

	10
	Сметная стоимость расчетной единицы
	
	
	
	372568

	11
	Объем работ в расчетных единицах
	
	
	
	

	12
	Сметная стоимость всего объема работ
	
	
	
	372568

	13
	Объем работ в физических единицах
	
	
	
	100,00

	14
	Сметная стоимость физической единицы
	
	
	
	3725.68


Технико-экономические показатели

	¹
п/п
	Вид работ
	Полевые работы
	

	
	Наименование показателей
	Буровые и сопутствующие работы
	Монтаж-демон
	Горные работы
	Опробование бороздовое
	Опробование керновое
	Геохимические поиски
	Топографо-геодезич. работы
	Лабораторные исследования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количественно-спектральный
	Минералого-петрографический

	
1
	Объем работ
	в натуральном выражении
	1500 м
	15 м.-д.
	65,88 м3
	560  м
	1200  м
	1,5 км
	15  тчк.
	50  проб
	30 шлиф

	
	
	в денежном выражении
	5676735
	600135
	101488
	109686
	366217
	19384
	19400
	48770
	45102

	
2
	Сметная стоимость, ед. основных расходов
	3784.49
	40009
	1540.5
	195,86
	305.18
	12922.66
	1293.33
	975.4
	1503.4

	
3
	Среднегодовая численность, чел.
	39

	
4
	Затраты времени
	всего
	176,05
	18,9
	263,52
	13,1
	46,88
	2,49
	0,60
	0,25
	0,37

	
	
	на ед. работ
	0,12
	1,26
	4
	0,02
	0,04
	1,66
	0,04
	0,01
	0,01

	
5
	Количество используемого оборудования
	Буровая установка УКБ 100/300С


Сметная стоимость геологического задания — 14275874 руб.

Календарный график выполнения работ

	¹
	Наименование
	Дни
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь

	1
	Проектирование
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Организация
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Полевые работы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
— буровые и сопутствующие работы;
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
— монтаж-демонтаж;
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
— горнопроходческие работы;
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
— опробование;
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
— геохимические работы;
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
— топографо-геодезические работы
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Ликвидация
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Лабораторные исследования
	27
	
	
	
	
	
	

	6
	Камеральные работы
	60
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